

СОДЕРЖАНИЕ

Цифры (в скобках) означают номера кадров в PDF-файле

1. Приказ Наркома электропромышленности СССР № 317сс от 13 октября 1941 г. (2-6)
О проведении планомерной эвакуации заводов № 203 (г. Москва) и "Электросигнал" (г. Воронеж). Эвакуация завода "Электросигнал" в г. Новосибирск, а завода № 203 - в г. Сарапул Удмуртской АССР с передачей производства приемников УС на завод № 197 (г. Горький)
2. Приказ Наркома электропромышленности СССР № 340с от 7 декабря 1941 г. (7)
О мероприятиях по скорейшему пуску завода № 203 в г. Сарапуле.
3. Приказ Наркома электропромышленности СССР № 348сс от 15 декабря 1941 г. (8-9)
О постановлении Государственного комитета обороны от 6 декабря 1941 г., где отмечалось крайне неудовлетворительное выполнение Наркомэлектропромом в ноябре 1941 г. военного заказа по основным средствам связи.

П Р И К А З

НАРОДНОГО КОМИССАРИА ^{ата} ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

№ 317сс

от 18 октября 1941 г.

В целях проведения планомерной эвакуации заводов № 203 и "Электросигнал" и быстрого восстановления в новых точках производства средств связи для Красной Армии, в дополнение к приказам НКЭП № 314 и № 315 от 11 октября 1941 года, ПРИКАЗ. ВАУ:

1. Директору завода "Электросигнал" т. ЛЕВЧЕРЯКОВУ:

а/ Эвакуировать в г.Новосибирск - производство приемников РСМ-4, УС и УС-3, радиоузлов РУК-5, радиостанции РМ, телефонов ТАТ-5, электролитических конденсаторов, конденсаторов МКВ, сопротивлений и нормализованных деталей приемника БП1 со всей технической документацией, специальным инструментом, оборудованием, измерительной аппаратурой, заделом деталей и инженерно-техническими и рабочими кадрами.

б/ отправить в г.Омск - изготовленный и начатый изготовлением инструмент и задел деталей по прибору "Свет" в адрес завода № 634.

в/ Эвакуировать в г.Горький - производство предохранителей Воге со всем инструментом, технической документацией заделом деталей и необходимыми кадрами - на завод № 226.

г/ эвакуировать в г.Новосибирск - 50% производства бумажных конденсаторов и ~~и 25% производства слюдяных конденсаторов~~ и в г.Сарапул - 50% производства бумажных конденсаторов, ~~75% производства слюдяных конденсаторов~~ /на завод № 631/ ~~и производство конденсаторов типа "Стабиль"~~. В обе точки направить необходимую техническую документацию, инструмент и задел деталей.

87

гидравлический
Б прессов

✓ д/ Направить на завод № 631 в г.Сарапуле 50-75 тонн.

в/ При осуществлении эвакуации обеспечить в первую очередь пуск в новых точках производства приемников РСИ-4, радиостанций РМ, всех видов конденсаторов и сопротивлений, для чего изготовить недостающий инструмент и увеличить до максимума задел деталей по приемнику РСИ-4, используя весь имеющийся материал.

✓ 2. Директору завода № 203 т.ВОРОНЦОВУ:

а/ Эвакуировать в г.Сарапул в первую очередь производство передатчиков РСИ-4, полужомпасов типа РПК-2 и РПК-10, радиостанций РБ и "Тайп" со всем оборудованием специальным инструментом, измерительной аппаратурой, заделом деталей и инженерно-техническими и рабочими кадрами.

б/ Производство сопротивлений и конденсаторов всех типов эвакуировать в г.Сарапул в последнюю очередь, продолжая выпуск изделий для всех заводов Главрадиопрома и завода № 266 НКАП *по совмещению с соседними.*

в/ Немедленно передать на завод № 197 производство приемников УС с полным комплектом инструмента, как специального, так и на детали, общие с другими объектами, со всей технической документацией, контрольно-измерительной аппаратурой, заделом деталей и необходимыми кадрами.

г/ Передать ~~на~~ заводу № 615 всю документацию и специальный инструмент по приемнику радиостанции КРСТБ ~~и по радио-станции РСР-1~~ *а заводу 619 радиостанции РСР-1 с передачей*
маши оборудования с завода 203.

д/ Производство радиостанций 71-ТК-3 полностью с охранить в Москве на заводе № 203, обеспечив выполнение установленной программы.

е/ В минимально кратчайший срок изготовить для завода № 3 1600 заготовок крышки и пояса для радиостанции РБ, а также изделия из пластмассы в количестве, обеспечивающем выполнение двухмесячной программы завода № 3.

з/ Немедленно командировать на завод № 615 группу лаборантов и конструкторов с комплектом типовых деталей, узлов и измерительной аппаратуры для разработки варианта радиостанции "Тайп" с питанием от батарей 6 вольт.

з/ Укомплектовать завод "Деталь" оборудованием, необходимым для изготовления антенн АЭ в количестве, установленном программой и передать на завод "Деталь" стан для протяжки и сборки антенных труб, ~~для изготовления на заводе № 203~~

~~Чаролинский~~

3. Директору завода № 197 т. КУЗЬМИНУ:

а/ Немедленно принять от завода № 203 инструмент, контрольно-измерительную аппаратуру, всевозможную документацию и детали деталей по приемнику УС, доставить их на завод № 197 и начать выпуск указанных приемников с 27 октября с.г. в количествах, обеспечивающих внутривзаводскую комплектацию радиостанций.

б/ Взамен инструмента по приемнику УС, получаемого с завода № 203, к 25 ноября с.г. изготовить для завода № 631 весь инструмент на детали приемника УС, общие с другими объектами, переданными заводу № 631.

4. Директору завода № 326 т. САЛОМАНОВУ ^{и директору завода 626 т. Канькину} организовать производство предохранителей Воле с выпуском ^{на 326-м} с 1 ноября с.г. ^{на 326-м} 150 тысяч штук в месяца ^{на заводе 629 по 100 т. шт. в м-ч}

5. Директору завода № 615 т. АУХТИН силами группы работников завода № 203, командируемых на завод № 615, разработать к 1 декабря с.г. вариант радиостанций "Тапир" с питанием от батарей 6 вольт.

6. Директору завода № 3 т. НИКИЩОРОВУ передать все производство минометов с 1 ноября с.г. на завод № 2 и за счет этого довести выпуск радиостанций РВ до 1000 штук в месяц, начиная с декабря с.г.; закончить изготовление инструмента на детали к радиостанции РВ, получаемые с завода № 203, к 15 ноября с.г.

7. Директору завода № 2 т. ГУСЕНКОВУ прекратить подготовку к производству радиостанции КРСТБ и всю техническую документацию ^{кадров} и инструмент по передатчику указанной станции передать до 25 октября с.г. на завод № 616; за счет этого увеличить выпуск минометов в ноябре месяце до 17 тысяч и в декабре до 20 тысяч штук.

8. Директору ⁶¹⁶ заводов № 619 т. ВЯЧЕСЛАВУ ^{и т. Самоншикову} принять от завода № 203 документацию и инструмент радиостанций ~~КРСТБ~~ ^{КСВ-1} и РСВ-1; немедленно приступить к подготовке производства и выпустить ^{составляющие} в ^{ноябре} пробную партию радиостанций ~~КРСТБ~~ ^{КСВ-1} количестве 50 штук. Подготовку производства вести из расчета выпуска в 1942 году ~~6~~ ⁶ тысяч радиостанций ~~КРСТБ~~ ^{КСВ-1}.

9. Директору ^{МЭКИ} т. АНДРЕЕВУ передать заводу № 631 оборудование и кадры, необходимые для организации в г. Сарапуле производства керамических изделий, оставив часть для обеспечения керамикой завода № 3.

Директору завода № 203 т. ВОРОНЦОВУ произвести отправку передаваемого оборудования в эшелонах завода.

10. Главному Энергетику ОГМ и Э НКЭП т. ВИШНЕВЕЦКОМУ и Главкому механику Главрадиопрома т. ЗАМКОВУ в месячный срок обеспечить завод № 631 электроэнергией, путем переброски с заводов НКЭП нужного оборудования.

11. Директору завода № 203 тов. ВОРОНЦОВУ и директору завода "Электросигнал" тов. МЕЖЕРЯКОВУ в декадный срок проработать все вопросы, связанные с обеспечением работы заводов в новых точках карболитовыми изделиями и другими видами полуфабрикатов, необходимыми для комплектации выпускаемых ими изделий.

615 т. Аютун, 616 т. Валюшкин

12. Директор ~~заводов~~ *заводов* № 619 тов. БЛЕСКИНУ в декадный срок проработать все мероприятия по обеспечению заводов организуемых в пределах Западной Сибири сырьевой базой и производственной базой по производству оборудования для комплектации выпускаемых ими объектов.

13. Зам. Нач. Главрадиопрома т. ЛИТАРЕВУ и директорам заводов № 203 и "Электросигнал" при распределении оборудования заводов № 203 и "Электросигнал" ориентироваться на годовой выпуск радиостанций в след. количествах:

По заводу № 631:

- Радиостанций РСИ-4 и "Тапир" - 24 т. шт.
- Радиополукомпасов - 12 -"
- Радиостанций РБ - 15 -"
- По Новосибирскому заводу /новая точка завода "Электросигнал" /
- Радиостанций РСМ - 15 т. шт.
- Приемников УС-3 и УС-3-С - 10 -"
- Приемников РСИ-4 - 20 -"
- Радиозулов РУК-5 - 500 компл.

По заводу № 203:

- Радиостанций 71-ТК-3 - 8,5 т. шт.

14. И. о. Директора НИИ № 20 т. ПОНОВУ:

- а/ Оставить в Москве группу работников по окончанию монтажа, регулировке и сдаче объектов РУС-2, одновременно возложив на нее ремонт объектов и обучение воинского персонала.

*б) Фришман НИИ-20 - завед. Электронизацией
 оставить в г. Москве возложив задачу на завод т. Понову
 по военному ремонту для 590 завода
 Предложить одновременно директору Фришман т. Понову
 оставить оставшуюся группу работников НИИ-20 - все оставшиеся
 НИИ-20*

6/ Выделить группу специалистов по разработке и производству объекта РУС-2 и, вместе со всем инструментом и заделом деталей по этому объекту, направить в распоряжение директора завода № 615.

15. Ответственным за организацию работ по созданию цехов заводов "Электросигнал" № 203 и НИИ-20, ~~включить~~ по Главрадиопрому назначить на заводе Тов. БОГОРОДИЦКОГО - по заводу "Электросигнал" Тов. ~~Васильева~~ - по заводу № 203, и Тов. РОМАНОВА - по НИИ № 20.

Итого отобранных у тов. Г. Г. Которых следует за уходом в комиссионный судьями подменяемого отпуском в связи на завод также за возмещением недостающего прихода отменяемой и не раз в казначейку в фонд
Директор РОДИИ КОМИССАРА
ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ

[Handwritten signature]
И. КАДАНОВ.

кз.
74
1г.

Оэкв.
41г.

т. Алексин 300
398

П Р И К А З

НАРОДНОГО КОМИССАРА ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

№ 3400

Алексин 300
398

г. Свердловск

7 декабря 1941 г.

В целях скорейшего пуска эвакуированного в г. Саранул завода № 203 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. График пуска завода № 203 в г. Саранул (приложение № 1) **УТВЕРДИТЬ**.
Одновременно директору завода № 203 тов. БОРОДИЦОВУ обеспечить, начиная с 15 декабря укомплектование вышеуказанного незавершенного производства радиоаппаратуры для самолетной и танковой промышленности.

2. Установить заводу № 203 на 1 квартал 1942 г. следующую производственную программу:

1. Р/станции РСН-1	- 800 шт
2. Р/станции 71ТК-3	- 200 "
3. Р/станции ОР	- 1000 "
4. Подкомпасов РТК-10	- 500 "
5. Р/приемников УС	- 1000 "
6. Детали для изготовления и конструкторов	- 700,0 т.р.

ВХОДНОЙ ЛИСТ	ИКС-СЭР
Ex. №	С-1. 4729
Дата	8/iv 1941 г.
Листов	3

3. Для выполнения установленного графика пуска завода № 203 в г. Саранул, Начальнику Главснаба - тов. ШЕЛОВУ и Начальнику Главрадиопроект. тов. БОГАТОВУ обеспечить получение для завода № 203, имеющего 1.1.1942 года двух дизель-генераторов по 150-400 л.с.

4. Начальнику Главрадиопроект. тов. ГАГОЛЕВУ:

а/ выделить заводу № 203 в г. Саранул на IV-й квартал 1941 года, дополнительно к выделенным средствам на капитальное строительство, в расчет перераспределения капиталовложений Главрадиопроект. 1500,0 т.р.

б/ немедленно перевести в г. Саранул Куромскую и Чирякинскую Горьковскую строительные конторы НКМН со всеми механизмами, у них строительными, материалами и рабочей силой.

5. Директору завода № 203 тов. БОРОДИЦОВУ обеспечить переводных рабочих силой площадь.

6. Начальнику Главснаба тов. ШЕЛОВУ выделить фонды на материалы и обеспечить поставку их заводу № 203, согласно приложению № 2.

7. Для увеличения выпуска радиостанций на заводе № 203 разрешить директору завода тов. БОРОДИЦОВУ приступать к строительству производственных корпусов общей площадью 14.000 кв.м., с вводом в эксплуатацию их не позднее 1 августа 1942 года.

Начальнику УКС тов. ГАГОЛЕВУ предусмотреть в плане капитальных работ 1942 года для этой цели 7,5 млн. рублей.

8. Совету Начальника Главэлектроаппаратного завода тов. БУТКОВА передать заводу № 203 одну машину литья под давлением с завода "ИСС-ИТ".

НАРОДНЫЙ КОМИССАР
ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР



Алексин

Вх. № С-1 4730

17/ХІІ 1941 г.

На 2 листах

П Р И К А З

НАРОДНОГО КОМИССАРА ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

г. Свердловск 15 декабря 1941 г.

№ 348сс

1644
г. 254

Государственный Комитет Обороны, Постановлением от 6-го декабря 1941 года: "О плане производства и поставках основных средств связи для Главного Управления Связи КА в декабре 1941 г." отметил крайне неудовлетворительное выполнение Наркомэлектропромом в ноябре 1941 года военного заказа по основным средствам связи для ГУСвязи К.А. и особенно по войсковым радиостанциям РАФ, РСБ, РБ и военно-полевым телефонным аппаратам.

Уфимский завод телефонных аппаратов /директор завода тов. КЛИБАНОВ/ при плане сдачи в ноябре месяце телефонных аппаратов УНАИ-5 тысяч штук, сдал ГУСвязи К.А. только 500 шт. Молотовский завод /директор завода тов. ИВАНОВ/ при плане сдачи в ноябре 1941 года телефонных аппаратов УНАФ - 6 тыс.шт. сдал ГУСвязи К.А. только 1 тыс.штук.

Указанным Постановлением ГКО Наркомэлектропром и директора заводов № 197 /тов. БЕЛЯЕВ/, № 3 /тов. НИКИФОРОВ/, № 203 /тов. ВОРОНЦОВ/, № 628 /тов. КЛИБАНОВ/, № 629 /тов. ИВАНОВ/, № 326 /тов. САМАНОВ/ предупреждены об их личной ответственности за выполнение военного заказа по основным средствам связи, как важного государственного задания.

Во исполнение указанного постановления Государственного Комитета Обороны ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план производства и поставок основных средств связи для ГУСвязи К.А. - согласно приложения № 1.
2. Обязать ГЛАВРАДИОПРОМ /тов. МОЖЖЕВЕЛОВА/:
 - а/ организовать производство войсковых радиостанций по типу РБ из деталей приемника 6Н-1 и обеспечить выпуск их в декабре 1941 года на заводе № 6 в количестве 600 шт. и на заводе № 197 - 250 штук.
 - б/ обеспечить в декабре 1941 года выпуск сверх плана утвержденным постановлением СНК СССР от 29/ХІ-41 г. войсковых радиостанций РАФ-20 шт., РСБФ-150 штук, и РБ - 100 штук.
3. Обязать ГЛАВКАБЕЛЬ /тов. ОРЛОВА/ обеспечить в декабре 1941 года выпуск сверх плана, утвержденным постановлением СНК СССР от 29/ХІ-41 года полевых кабелей - 1000 вкм.
4. Утвердить подекадный график выпуска основных средств связи в декабре 1941 года, согласно приложения № 2.
5. Для обеспечения выпуска основных средств связи Государственный Комитет Обороны Обязал:
 - а/ Наркомавиапром поставить Наркомэлектропрому в декабре 1941 года радиосумформеров РУК-300-300 штук, ГС-1000 - 300 штук и деревянных кузовов 310 штук;
 - б/ Наркомтанкопром не позднее 25/ХІІ-41 г. поставить Наркомэлектропрому без ущерба для танков бензиновых двигателей Д-3 /производство завода № 37/ - 310 штук.

