

Сов. секретно.  
Рассекречено  
Экз. № 3.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТНЫМ СВЕДЕНИЯМ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА  
ЗАКАЗА за АПРЕЛЬ м-ц.  
1940 года.

РАДИО - ВООРУЖЕНИЕ.

1. Радиостанции РУС-1.

Изготавливаются заводом № 208. Согласно Постановления Правительства завод должен был поставить к 1-му Мая с.г. 20 штук, всего же поставлено 2 штуки. Причинами невыполнения являются: Запоздывание в изготовлении ряда узлов и деталей, отсутствие зарядных агрегатов, задержка с изготовлением кузовов.

2. Радиостанции РАФ в авто.

Изготавливаются заводом № 197. Недодел в апреле мес-це объясняется недостаточным, для выполнения плана, заделом по производственным цехам. В результате, в апреле сданы только те радиостанции, которые были полностью собраны в марте. Производство же "РАФ" в I опытном цехе завода прекращено, что сорвало выполнение плана и влечет к срыву программы в мае.

3. Радиостанции РСБ в авто.

Изготавливаются на заводе № 197. В апреле завод должен был сдать 20 штук. Однако, несмотря на обеспеченность кузовами (15 штук) завод в апреле месяце не сдал ни одной станции. Причина - позднее получение заводом экранированного кабеля, в результате чего произошла задержка монтажа.



- 2 -

4. Радиостанции 5-АК в авто.

Изготавливаются на заводе № 197. В виду отсутствия вов поставки этой радиостанции в авто не было. По э же причине очевидно не будет поставки и в мае.

5. Радиостанции "РУК" в авто и стационарн.

Изготавливаются на заводе № 197. Невыполнение об"ясняется отсутствием чертежей и инструмента на б шое количество деталей, связанных с модернизацией. Р узел РУК является серийным об"ектом, но завод до сих изготавливает детали кустарным способом, что срывает мальный плановый выпуск об"екта.

6. Радиостанции РБК.

Изготавливаются на заводе № 203. Причиной непостав станции РБК является то, что завод переключил оснрн силы на заказы ВВС. До настоящего времени к запусо серии завод не подготовлен. Дирекция завода ориенти сдачу РБК на сентябрь м-ц.

II. ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ.I. Телеграфные аппараты СТ-35.

Поставщики завод № 209 НКОП и завод № 1 НКСвязи поставлено за 4 месяца 26 аппаратов, что составляет 4-месячного плане.

Недоставка ложится исключительно на завод № 1. Причина недоставки - частые простои завода в квартале из-за отсутствия электро-энергии, в резул чего получился по всей продукции и, в частности, Д



35. - недодел. В апреле месяце частично недодел уже покрыт, но не полностью. Завод обещает ликвидировать задолженность в течение мая-июня месяца.

### 2. Телеграфные аппараты МОРЗЕ.

Поставщики заводы им. Дзержинского НКПС и № 1 НКСвязи.

Недоставлено за 4 месяца 144 аппарата, что составляет 25,5% 4-месячного плана. Недоставка ложится исключительно на завод им. Дзержинского НКПС. Причины недопоставки - завод осваивает новый материал для изготовления деталей аппарата, вместо латуни, завод предполагает применять латунизированную сталь. Процесс освоения отразился на снижении поставки. Первая партия аппаратов с заменителем латуни будет представлена к сдаче в июне месяце.

### 3. Телефонные аппараты УНА-Ф.

Поставщик завод "Красная Заря". Недоставлено за 4 месяца 917 аппаратов или 12% 4-месячной программы. Причины: - на заводе отсутствует микрофонный шнур. Поставщик шнура УНА завод "Севкабель" НКЭП. Завод ликвидирует задолженность по УНА-Ф в мае месяце. Со стороны "Главкабеля" дано указание заводу "Севкабель" об увеличении темпов изготовления для завода "Красная Заря" шнура УНА.

### 4. Катушки телефонные.

Поставщик - Весзавод НКОМ и Артель "Штамп-Литье" ВСПК. Недоставлено за 4 месяца 8204 катушки. Причины - необеспечение фондами на железо со стороны Наркомата Общего Машиностроения СССР.



- 4 -

5. Шесты телеграфные обыкновенные.

Недоставлено за 4 месяца 28.010 шестов. Недоставка ложится на Тростянецкий Деревообделочный Комбинат НКЛес УССР и Артель "Вперед" ВСПК.

Причины недоставки - необеспечение лесом со стороны Киевского Треста Укрдрев для Тростянецкого Комбината и со стороны НКОМЛЕС"а СССР для артели "Вперед".

6. Полевые провода.

Месячная программа выполнена, но в связи с большой задолженностью за I-й квартал программа по телефонному проводу невыполнена.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ  
КРАСНОЙ АРМИИ -  
КОМДИВ  
(Найденов)

*Найденов*

ВОЕННЫЙ КОМИССАР УПРАВЛЕНИЯ  
СВЯЗИ КРАСНОЙ АРМИИ -  
БРИГАДНЫЙ КОМИССАР  
(Муравьев)

*Муравьев*

НАЧАЛЬНИК 9 ОТДЕЛА У С К А -  
ПОЛКОВНИК -  
(Бабкин)

*Бабкин*

Отп. в 3-х экз:  
=====